

兵庫(平野町)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区平野町		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年3月17日	から	令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年3月13日		
・変更金額(税込)	変更前	94,477,900 円	
	変更額	20,554,600 円	
	変更後	115,032,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57

港建設(株)

代表取締役 米田 一平

◆備考