

工水(中部地区)PIP工事その8

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区4、5丁目、中山手通4、5丁目		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和3年10月13日 から	令和5年3月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年3月23日		
・変更金額(税込)	変更前	447,986,000 円	
	変更額	-11,183,700 円	
	変更後	436,802,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

尼崎市小中島2-6-10

(株)大城工業所

代表取締役 徐 博史

◆備考