

## 工水(阪神深江駅前)配水管新設工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区深江北町4丁目・5丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年10月8日	から	令和5年7月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年7月26日		
・変更金額(税込)	変更前	77,189,200 円	
	変更額	-3,374,800 円	
	変更後	73,814,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

## ◆備考