

神戸市立中学校標準服検討委員会の活動概要

1. 設置目的

- ・現行の標準服は1960年代から用いられているものと思われ、これまで大切に受け継がれているが、現在、生地やデザイン、機能性の向上、自然環境の変化、価値観の多様化(LGBTQ)等の課題への対応の必要性があり、早期に再考の余地があるものとする。
- ・現行の本校標準服に係る諸課題に対する意見、標準服変更に伴う課題の分析、検討、選定準備並びに手続他を実施するために標準服検討委員会を立ち上げる。

2. 組織

- ①学校委員 校長、教頭、各学年主任、生徒指導係、生徒会担当
- ②保護者委員 本校PTA本部役員（会長、副会長、書記、会計、会計監査）
- ③外部委員 ○○小学校代表保護者、○○小学校代表保護者、○○小学校代表保護者、市教委事務局担当者（必要に応じて依頼）

3. 検討委員会開催の概要

【第1期】

- ①市教委事務局との打合せ・検討委員会開催準備 [平成30年11月]
 - ・標準服の改定を前提に検討委員会を立ち上げる旨の説明と相談を事務局に持ちかける。
 - ・諸課題の共有と対処法の提示を受ける。
 - [一例] 標準服の購入先（販売業者）について、保護者の選択の自由を確保する。
神戸市立の伝統校として、仕様の一部に「神戸タータン」を取り入れる。等
 - ・諸課題に対する対処法の検討
 - ・検討委員会開催準備
- ②組織の立ち上げ [平成31年1月]
 - ・第1回検討委員会開催、委員会の設置経緯説明
 - ・意見集約・・・標準服変更の必要性や賛否《変更を望む意見が多かった》
 - ・改定に向けたスケジュール案の提示
 - ・標準服改定時期（令和3年4月）の提示
 - ・生徒アンケートの実施 → 標準服変更に関する意見集約《変更を望む声が多かった》
- ③既存販売店への2次連絡（令和3年度から新標準服に変更する旨を伝える）[平成31年1月]
 - （検討委員会の設置を予定している旨の「1次連絡」は、平成30年10月に連絡済。）
- ④情報収集（学生服製造業者への問合せ等）[平成31年2月]
 - ・校内の状況について・・・現行の標準服の問題点
 - ・全国の状況について・・・採用傾向、近隣校の状況
- ⑤第2回検討委員会開催 [平成31年3月]
 - ・標準服の方向性の協議 → 求められる機能性や選定の傾向分析
 - ・生徒アンケート（現行の標準服の課題）の集約結果の説明
 - ・デザイン見本（制服実例校）を参考にした意見交換
 - 男子：詰襟（改良型）、スーツ、ブレザーなど / 女子：スーツ、ブレザーなど
 - ・デザイン選定に向けた手続きの検討と決定
 - 検討委員会で複数案を選定 → 保護者等投票 → 生徒の投票 → 検討委員会での承認

【第 2 期】

①第 3 回検討委員会開催 [令和元年 5 月]

- ・ 現行の標準服の課題や希望に対する学生服製造業者からの回答と提案
- ・ 新標準服のデザイン案（ペーパーによる）並びに附属デザイン（ワッペン）の提示

②第 4 回検討委員会開催 [令和元年 8 月]

- ・ 試作品 3 点におけるデザイン・・・基本アイテムの決定、トータルコーディネートの検討
- ・ 素材検討・・・生地の色味、機能性、色合い、耐久性他（仮サンプルによる検討）
→トータルバランスの確認

③試作品 3 点の披露並びに意見投票 [令和元年 10 月 11 日]

- ・ オープンスクールにて在校生保護者、小学校保護者（第 5, 6 年生）アンケート実施
- ・ 生徒対象アンケート実施

④第 5 回検討委員会開催 [令和元年 11 月]

- ・ 投票結果の検討
- ・ アンケート結果を受けて細部検討（ネクタイ、ボタン他附属物の取り換え）
- ・ 細部仕様変更
- ・ 夏服のデザイン提示と検討

⑤第 6 回検討委員会開催 [令和 2 年 1 月 予定]

- ・ 最終サンプルによる総合検討 → 最終デザインの確認
- ・ 販売価格の検討
- ・ 販売に関する契約書の検討（採寸・補修・アフターフォロー他）
- ・ 夏服のデザイン決定

【第 3 期】

①新標準服の発表 [令和 2 年 3 月 予定]

- ・ 学校玄関での展示
- ・ 学校ホームページへの掲載
- ・ 神戸タータン協議会でのリリース

【第 4 期】

①学生服製造業者との契約 [令和 2 年 5 月 予定]

- ・ 標準服仕様書の作成

②販売（指定）店の選考 [令和 2 年 8 月 予定]

- ・ 販売に関する契約書確認
- ・ 指定販売店の選考（サービス形態毎で）
- ・ 販売店への説明会開催
- ・ 販売店による入札 → 決定

③販売計画打合せ [令和 2 年 11 月 予定]

- ・ 受注、採寸、納品方法、時期の検討

④第 7 回検討委員会開催 [令和 2 年 12 月 予定]

- ・ 標準服検討委員会の解散

⑤採寸（令和 3 年 1 月）、納品（令和 3 年 3 月）