
工事変更契約の内容                     2022O2-001  

 

 谷上駅乗客案内表示装置整備工事 

                                       

 

◆工事の概要 

・発注者     神戸市交通局 

・場 所     神戸市北区谷上東町１丁目（谷上駅） 

神戸市須磨区中落合２丁目（名谷業務ビル） 

神戸市須磨区西落合２丁目（名谷車庫） 

・工 種     電気通信 

・内 容     別紙「契約変更理由書」のとおり 

・工 期     令和 4年 9月 8日から令和 6年 6月 28日 

 

                                       

 

◆変更契約の概要（第 1回変更） 

・変更契約日   令和 6年 6月 27日 

・契約金額（税込）変更前  ¥41,800,000 円 

         変更額   \3,795,000円 

         変更後  ¥45,595,000 円 

・変更理由    別紙「契約変更理由書」のとおり 

 

                                       

 

◆契約の相手方 

         大阪市淀川区三国本町 2丁目 1番 3号 

         株式会社新陽社 大阪支店 

         支店長  増田 裕 

        

                                       

 

◆備考 

 

 

 



契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 谷上駅乗客案内表示装置整備工事 

契約変更の工事概要 

 以下を追加する 

 

１．階段下 LED 表示器の整備（内部基盤の更新） 

以 上  

 契約変更の理由 

【１】 

 現地確認の結果、既設階段下 LED 表示器を制御するためには、内部の基盤を谷上駅案

内表示制御装置とインターフェースの取れたものに交換する必要があると判明したた

め。 

 

なお、当時の（北神）乗客案内設備は運用中であり、既設メーカも異なることから、

図面等のみの確認でしか設計を行えなかったため、工事着手後の現地確認時に追加の工

事が必要であることが判明したものである。 

 

以 上  

 


