

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

| 工 事 名 | 垂水（清水が丘）配水管取替工事その 1 |
|--|---------------------|
| <div>契約変更後の概要</div> <div>工事概要： 鋳鉄管布設延長 PE φ 50 L=327.0m、PE φ 50 L=4.8m、φ 75 L=70.5m （給L=13.1m）、φ 100 L=137.7m、（給L=3.8m）、φ 150 L=555.1m、φ 200 L=704.4m 鋳鉄管撤去延長 φ 75 L=14.4m （給L=11.4m）、φ 100 L=130.4m、（給L=0.9m）、φ 150 L=531.3m、φ 200 L=520.3m、φ 250 L=182.1m</div> | |
| <div>設計変更の理由</div> <div>① 管延長・配水管属具の変更 現地の状況を考慮して配水管を布設した結果、管延長及び配水管属具に増減が生じる。（減）</div> <div>② 舗装復旧面積の変更について 舗装の復旧範囲について道路管理者と再協議した結果、面積が変更となる。（増）</div> <div>③ 交通誘導警備員について 交通整理員の配置について、所轄警察との協議の結果、（昼・夜）人数が変更となる。（増）</div> <div>④ 街渠工歩道舗装復旧範囲について 大阪ガス取替区間の約 6 0 0 m 区間において街渠工及び歩道舗装工を取壊して施工しており、施工数量に変更が生じる。（増）</div> | |